ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
(5)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸ.ಕಾ.ಅ. ರವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಬಿಲ್ಲಿನ ರೂ 36,76,896/- ಗಳಿಗೆ ಬಿ.ಪ್ರ. [illegible] ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 31/8
(6)	ಕಾ.ಅ. ನೋಡಿದೆ 31/8 ಕಾ.ಅ. (ಬ್ಯಾ.ವಿ)
(07)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ 36,76,896/- ಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಕಟಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತ ರೂ 32,60,149/- ಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕಟಾವಣೆಗಳನ್ನು IFMS ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ [illegible] ನೀಡಲು ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 25/9
(08)	ಕಾ.ಅ. 25/9 ಕಾ.ಅ. (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ .... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

.... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
(09)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, [illegible] ಮೊತ್ತ ರೂ 80,000/- ಕ್ಕೆ [illegible] ಮೊತ್ತ ರೂ 280,000/- ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 3/10/16
(10)	~~ಕಾ. ಅ.~~ ಪಾವತಿಸಿ 13/x ಕಾ.ಅ. (ಬ್ಯಾ.ವಿ)